

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2019

Partes: Contratante: **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/PR**

Contratada: **GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI**

Modalidade: **Dispensa de Licitação 9/2019.**

Objeto: Promover alteração na cláusula quarta do contrato de empreitada de obra por preço global celebrado entre as partes, prorrogando o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias.

Novo Prazo de Execução: 31/07/2019.

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data: 27/05/2019.