

PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

000192

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas nossa proposta de preços relativa à:

Item	Qtide	Descrição dos serviços	Preço total
1	1	Execução de recapeamento asfáltico sobre pedras irregulares, conforme projetos e memorial descritivo.	R\$ 225.480,62


Valor Total: **R\$ 225.480,62 (duzentos e vinte cinco mil, quatrocentos e oitenta reais, e sessenta e dois centavos).**

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direto regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda, que:

- a) Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;
- b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- d) Obrigamo-nos ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições previas a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- e) Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias.

Catanduvas, 30 de julho de 2020.



Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda
CNPJ 03.030.002/0001-11
Kaciano Ricardo Cruz Camargo – Procurador
RG 6.931.564-0



Contato: (42)3141-2000
Sede: PR170 Km08 S/N
Cep 85023-060 Guarapuava-PR
www.itax.com.br

Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda
 CNPJ 03.030.002/0001-11
 Rodovia Pr 170 km 8 Caixa Postal 148
 Guarapuava - Paraná
 (42) 3141-2000
 kecliano@ltax.com.br



PropONENTE : Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda.

Tomada de Preços 006/2020

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES				
820000L	un	1,00	R\$ 2.491,33	R\$ 2.491,33
Placa de Obra 4,00 x 2,00				
REVESTIMENTO				
PAV-77	m2	4.275,00	R\$ 0,48	R\$ 2.052,00
Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				
561100	m2	6.225,00	R\$ 0,27	R\$ 1.680,75
Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão				
561100	ton	3,11	R\$ 2.400,00	R\$ 7.464,00
Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligação				
570000D	ton	383,04	R\$ 178,00	R\$ 68.181,12
CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 3,50 cm				
170500	ton	18,77	R\$ 3.600,00	R\$ 67.572,00
Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton)				
SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO				
570000D	ton	164,16	R\$ 178,00	R\$ 29.220,48
CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Repetimento 1,50 cm				
170500	ton	8,04	R\$ 3.600,00	R\$ 28.944,00
Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton)				
7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				
822000	m2	240,00	R\$ 30,54	R\$ 7.329,60
Faixa de Sinalização Horizontal c/linha resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				
820000G	un	4,00	R\$ 361,24	R\$ 1.444,96
Placa sinalização refletivo-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO				
11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS				
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)				
7.4	un	14,00	R\$ 161,83	R\$ 2.265,62
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				
74022/53	un	14,00	R\$ 120,76	R\$ 1.690,64
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				
74022/56	un	14,00	R\$ 98,41	R\$ 1.377,74
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				
7.1	un	14,00	R\$ 126,17	R\$ 1.766,38
Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa				
3.20	gb	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica				
PREÇO GLOBAL				
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)				R\$ 225.480,62
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)				R\$ 207.605,68
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)				R\$ 8.774,56
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (9)				-
TOTAL DE DRENAGEM (10)				-
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)				R\$ 9.100,38
Catanduvas/PR, 30 de julho de 2020			ÁREA INICIAL	m²
				52,74

[Assinatura]
 Pedro Pereira Fernandes Neto
 Eng. Civil - CREA 111988/D
 CPF 222.595.034-20

[Assinatura]
 Kaciano R. C. Camargo
 Eng. Civil - CREA 94819/D
 CPF: 016.317.469-52
 PROCURADOR



pavimentações
SCHMITT

Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda

CNPJ 03.030.002/0001-11

Rodovia Pr 170 km 8 Caixa Postal 148

Guarapuava - Paraná

(42) 3141-2000

kaciano@itax.com.br

Proponente : Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda.


Tomada de Preços 006/2020


RESUMO DE PREÇOS

MUNICÍPIO: CATANDUVAS/PR
 PROJETO: RECAFEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS
 LOCAL DA OBRA: VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.491,33
4	REVESTIMENTO	205.114,35
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	8.774,56
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	9.100,38
PREÇO GLOBAL		225.480,62

Catanduvas/PR, 30 de julho de 2020


 Pedro Pereira Fernandes Neto
 Eng. Civil - CREA 111988/D
 CPF 222.595.034-20


 Kaciano R. C. Camargo
 Eng. Civil - CREA 94819/D
 CPF: 016.317.469-52
 PROCURADOR



Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda
 CNPJ 03.030.002/0001-11
 Rodovia PR 170 km 8 - Caixa Postal 148
 Guarapuava - Paraná
 (42) 3141-2000
 kaciano@itax.com.br


PROponente : PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA
 Tomada de Preços 006/2020


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CATANDUVAS/PR
PROJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES
LOCAL DA OBRA: VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	INVESTIMENTO	PRAZO DE EXECUÇÃO (EM DIAS)			TOTAL	
			30	60	90	SERVIÇO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.245,67 50,00%	R\$ 1.245,67 50,00%	R\$ 1.245,67 50,00%		R\$ 2.491,33 100,00%	R\$ 2.491,33 1,10%
4	REVESTIMENTO	R\$ 102.557,18 50,00%	R\$ 102.557,18 50,00%	R\$ 102.557,18 50,00%	R\$ 102.557,18 50,00%	R\$ 207.605,68 92,07%	R\$ 216.380,24 95,96%
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 1.754,91 20,00%	R\$ 1.754,91 20,00%	R\$ 1.754,91 20,00%	R\$ 1.754,91 20,00%	R\$ 216.380,24 95,96%	R\$ 225.480,62 100,00%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	R\$ 4.550,19 50,00%	R\$ 4.550,19 50,00%	R\$ 4.550,19 50,00%	R\$ 4.550,19 50,00%	R\$ 225.480,62 100,00%	R\$ 225.480,62 100,00%
TOTAL PARCELAS		R\$ 1.245,67 0,55%	R\$ 1.245,67 0,55%	R\$ 1.245,67 0,55%	R\$ 1.245,67 0,55%	R\$ 111.353,61 49,39%	R\$ 225.480,62 100,00%
TOTAL ACUMULADO							

Catanduvas/PR, 30 de julho de 2020


 Pedro Pereira Fernandes Neto
 Eng. Civil - CREA 111988/D
 CPF 222.595.034-20


 Kaciano R. C. Camargo
 Eng. Civil - CREA 94819/D
 CPF: 016.317.469-52
 PROCURADOR



Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda

CNPJ 03.030.002/0001-11
 Rodovia Pr 170 km 8 Caixa Postal 148
 Guarapuava - Paraná
 (42) 3141-2000
 kaciano@itax.com.br

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Tomada de Preços 006/2020

MUNICÍPIO: CATANDUVAS/PR
 PROJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES
 LOCAL DA OBRA: VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

BDI - DER/PAVIMENTAÇÃO - DELIBERAÇÃO 033/2018 - CD

IMPOSTOS (I)	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPMF	0,00%
TOTAL		5,65%
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,01%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AL)	6,99%
	RISCOS (R)	0,56%
	SEGUROS E GARANTIAS (SG)	0,40%
	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,11%
	LUCRO (L)	7,30%
	BDI	28,74%
	BDI = (((((1 + AC + AL + R + SG) X (1 + DF) x (1 + L) / (1 - I))-1) x 100	
	BDI ARREDONDADO	28,74%
	BDI INSUMOS DE PETRÓLEO	18,74%

Valor Total com BDI

Valor Total sem BDI

BDI MÉDIO DO PROJETO

Catanduvas/PR, 30 de julho de 2020



 Pedro Pereira Fernandes Neto
 Eng. Civil - CREA 111988/D
 CPF 222.595.034-20



PEDREIRA
RIO QUATI LTDA
BRITAS, CONCRETO E ASFALTO.

RUA FLORACI MIRANDA, 519
SITIO DE RECREIO PARAISO- 000197
CASCAVEL/PR
CNPJ 82.658.253/0001-11
I.E.: 4101.2139-57 I.M.: 4246.9000
FONE/FAX.: (45) 3122-9090 / 9972.3360
contato@pedreirarioquati.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 06/2020 – P.A 59/2020

CARTA PROPOSTA

A empresa **PEDREIRA RIO QUATI LTDA** com sede à **RUA FLORACI MIRANDA, 519, SITIO DE RECREIO PARAISO**, cidade **CASCAVEL**, I.E.: **4101.2139-57**, Estado **PR**, Telefone **45 3324- 9498** CNPJ/MF **82.658.253/0001-11**, propõe ao Município de **CATANDUVAS** constante no objeto do **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2019**, conforme segue:

OBJETO: RECAPE ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES
LOCAL: RUA VALENTIM BERNARDO THISEN – BAIRRO ALTO ALEGRE.
ÁREA: 4.275,00 m2


TOTAL: R\$ 252.805,49 (Duzentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e cinco reais e quarenta e nove centavos)

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;
- Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições previstas a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;
- Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias.

82.658.253/0001-11
PEDREIRA RIO QUATI LTDA
Rua Professor Floraci Miranda, 519
Bairro Sítios de Recreio Paraíso
CEP 85803-312 - CASCAVEL - PR


CLAUDIO DALMINA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º PR-98153/D

Se vencedora da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Sr. **NELSO DALMINA portador da Carteira de Identidade RG n.º 864.767-4 PR e CPF n.º 025.239.739-87.** Residente à Rua Rio Grande do Norte, 1315, Country, na cidade de Cascavel no estado Paraná – E-MAIL: contato@pedreirarioquati.com.br

CASCAVEL/PR, 29 de julho de 2020



NELSO DALMINA
RG 864.767-4 SSP/PR
SÓCIO ADMINISTRADOR



CLAUDIO DALMINA
CREA: PR-98153/D
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

82.658.253/0001-11

PEDREIRA RIO QUATI LTDA.

Rua Professor Floraci Miranda, 519
Bairro Sítios de Recreio Paraíso
CEP 85803-312 - CASCAVEL - PR



PEDREIRA
RIO QUATI LTDA

BRITAS, CONCRETO E ASFALTO

RUA PROFESSOR FLORACI MIRANDA, 519
SITIO DE RECREIO PARAISO - CASCAVEL/PR
CNPJ 82.658.253/0001-11 I.E.: 4101.2139-57
I.M.: 4246.9000 FONE/FAX.: (45) 3324.9498
licitacao@pedreirarioquati.com.br

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA		Anexo	
ESCRITÓRIO REGIONAL SUBPROJETO PAVIMENTAÇÃO		Anexo	
PROTÓCOLO ARQ Nº LOCAL		Anexo	
BDI (%) - BETUMES	18,74%		
BDI (%) - SERVIÇOS	28,74%		
ENSAIOS (%)			

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	Catanduvas		SAM		CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)		PROJETO ORIGINAL		(R\$) - PM TOTALS	
	Projeto:	Pavimentação Asfáltica sobre Pedras Irregulares	DMT	CONSUMO	EXEC.	S/BDI	C/BDI	UNIT		
Local da Obra:	Vias Urbanas do Município		km	(ton)	TRANSP			QUANT	(R\$) - PM TOTALS	
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	km	(ton)	TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI	UNIT	(R\$) - PM TOTALS
1	DER	SERVICIOS PRELIMINARES				3225,27	1935,16	2491,33	1,00	2.491,33
4	PM Curitiba	Pista de Obra 4,00 x 2,00								
561100	DER	REVESTIMENTO				0,37	0,37	0,48	4.275,00	0,48
561100	DER	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,21	0,21	0,27	6.225,00	0,27
5700000	PM Cascavel	Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão				246,04	2373,63	3055,81	3,11	3.055,81
	transporte	Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligação				41,65	131,08	172,73	222,37	210,00
	transporte	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 3,50 cm				2,02				
	transporte	Cal Hidratada CH-1								
	transporte	Brita (usina)								
	transporte	Massa								
170500	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton)				2976,39	3252,85	4187,71	18,77	3.890,00
	transporte	SERVICIOS EXTRAS - REVESTIMENTO								
	transporte	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperilamento 1,50 cm				131,08	172,73	222,37	164,16	210,00
	transporte	Cal Hidratada CH-1				2,02				
	transporte	Brita (usina)								
	transporte	Massa								
170500	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton)				2976,39	3252,85	4187,71	8,04	3.890,00
	transporte	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO								
	transporte	Faixa de Sinalização Horizontal chitina resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2)				23,72	23,72	30,54	240,00	30,54
	transporte	Plica sinalização refletiva-ocultogono (0,2160 m2/lu) + suporte METALICO				280,60	280,60	361,24	4,00	361,24
822000	DER	ENSAIOS TECNOLÓGICOS								
820000G	DER	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipamento e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)								
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Beluminosas				125,70	125,70	161,83	14,00	161,83
7402/63	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				93,80	93,80	120,76	14,00	120,76
7402/66	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Beluminoso				76,44	76,44	98,41	14,00	98,41
7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa				98,00	98,00	126,17	14,00	126,17
3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpo de Prova da Sala Asfáltica				4303,64	4303,64	5540,51	1,00	2.000,00
		PREÇO GLOBAL								252.805,49
		TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)								234.930,55
		TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)								8.774,56
		TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)								
		TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (9)								
		TOTAL DE DRENAGEM (10)								
		TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)								
		AREA INICIAL							9.100,38	9.100,38
									4.275,00	4.275,00
		CONFERENCIA							252.805,49	252.805,49

5803-312-117

PROFESSOR FLORACI MIRANDA, 519
SITIO Sítios de Recreio Paraíso

CEP 5803-312 - CASCAVEL - PR

CLAUDIO DALMINA
 CREA: PR-98153/D
 ENG. CIVIL RESPONSÁVEL

NELSO DALMINA
 RG 864.767-4 PR
 ADMINSTRADOR

000199

Cascavel, 29 de julho de 2020



PEDREIRA
RIO QUATI LTDA

BRITAS, CONCRETO E ASFALTO

RUA PROFESSOR FLORACI MIRANDA, 519
SITIO DE RECREIO PARAISO - CASCAVEL/PR
CNPJ 82.658.253/0001-11 I.E.: 4101.2139-57
I.M.: 4246.9000 FONE/FAX.: (45) 3324.9498
licitacao@pedreirarioquati.com.br

PAM 2019 2020 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU **PAVIMENTAÇÃO**

Município: Catanduvas
Projeto: Pavimentação Asfáltica

Quantidade: 4.275,00 m2

GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)			Convênio	Repasso do Concedente Contrapartida do Proponente	Valor Total	475.000,00	100,00%
			1	2	3					
	Data Inicio	12/10/20	12/11/20	13/12/20						
	Data Fim	11/11/20	12/12/20	12/1/21						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50	50	50				2.491,33	0,99	
4	REVESTIMENTO	50	50	50				232.439,22	91,94	
6	PAISAGISMO / URBANISMO	50	50	50				8.774,56	3,47	
7	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	20	20	80				9.100,38	3,60	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	15	60	25						
TOTAIS								252.805,49	100	

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	R\$	PARCELAS			Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
		1	2	3			
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.245,67	1.245,67			2	2.491,33	0,99%
CONTRAPARTIDA							
REVESTIMENTO	116.219,61	116.219,61			2	232.439,22	91,94%
CONTRAPARTIDA							
PAISAGISMO / URBANISMO	1.754,91	1.754,91			2	8.774,56	3,47%
CONTRAPARTIDA							
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	1.365,06	5.460,23	2.275,10		3	9.100,38	3,60%
CONTRAPARTIDA							
TOTAIS	2.610,72	124.680,42	125.514,35			252.805,49	100,00%
CONTRAPARTIDA							
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	R\$ 2.610,72	124.680,42	125.514,35			252.805,49	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %	R\$ 1,03%	49,32%	49,65%			OK	OK
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %	R\$ 1,03%	50,35%	100,00%			OK	OK

Assinatura: _____ data: _____

Prefeito: _____

Rua Professor Floraci Miranda, 519
Bairro Sítios de Recreio Paraíso
CEP: 85.893-312 - CASCAVEL - PR

000,00

NELSO DALMINA
RG 864.767-4/PR
ADMINISTRADOR

Cascavel, 29 de julho de 2020



PEDREIRA

RIO QUATI LTDA

BRITAS, CONCRETO E ASFALTO


RUA PROFESSOR FLORACI MIRANDA, 519
SÍTIO DE RECREIO PARAISO - CASCAVEL/PR
CNPJ 82.658.253/0001-11 I.E.: 4101.2139-57
I.M.: 4246.9000 FONE/FAX.: (45) 3324.9498
licitacao@pedreirarioquati.com.br

PLANILHA DE SERVIÇOS - GRANDES ITENS

Município:	Projeto:	SAM		Grandes Itens (%)
		LOTE nº	30	
	:Pavimentação Asfáltica sobre Pedras Irregulares		01	
		(R\$) - PM		
		TOTALS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.491,33		0,99%
4	REVESTIMENTO	232.439,22		91,95%
6	PAISAGISMO / URBANISMO			
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	8.774,56		3,47%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	9.100,38		3,60%
TOTAL GERAL		252.805,49		100,00%
Experiência:	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (40%)	
Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ	547,20	tonelada	220,00	

82.658.253/0001-11

PEDREIRA RIO QUATI LTDA.
Rua Professor Floraci Miranda, 519
Bairro Sítios de Recreio Paraíso
CEP 85803-312 - CASCAVEL - PR


CLAUDIO DALMINA
CREA: PR-98153/D
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL


NELSO DALMINA
RG 864.767-4 PR
ADMINISTRADOR

Cascavel, 29 de julho de 2020

000201



PEDREIRA RIO QUATI LTDA

BRITAS, CONCRETO E ASFALTO.

RUA FLORACI MIRANDA, 519
SITIO DE RECREIO PARAISO -
CASCAVEL/PR
CNPJ 82.658.253/0001-11
I.E.: 4101.2139-57 I.M.: 4246.9000
FONE/FAX.: (45) 3122-9090 / 9972.3360
licitacao@pedreirarioquati.com.br


000202

BDI - DER / PAVIMENTAÇÃO - DELIBERAÇÃO 033/2018-CD	
IMPOSTOS	ISS = 2,00
	PIS = 0,65
	COFINS = 3,00
	CPMF = 0,00
TOTAL	Σ = 5,65
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,99
RISCOS	0,56
SEGUROS E GRANTIAS	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
LUCRO	7,30
BDI	28,74
BDI=((((1+(C7+C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100	
BDI arredondado	28,74%
BDI Insumos de Petróleo	18,74%
Valor Total com BDI	R\$ 252.805,49
Valor Total sem BDI	
BDI médio do Projeto	0,0%

82.658.253/0001-11

PEDREIRA RIO QUATI LTDA.
Rua Professor Floraci Miranda, 519
Bairro Sítios de Recreio Paraíso
CEP 85803-312 - CASCAVEL - PR


NELSO DALMINA
RG 864.767-4 SSP/PR
SÓCIO ADMINISTRADOR

Cascavel, 29 de julho de 2020

CLAUDIO DALMINA
CREA: PR-98153/D
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL