

PLANO DE TRABALHO INTEGRANTE DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 018/2022

I – DADOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE

Entidade Convenente Departamento de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR		CNPJ/MF 78.206.513/0001-40		
Endereço: Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2940	Município CURITIBA	UF PR	CEP 82800-900	Telefone 41 3361-1303
Web site: www.detrان.pr.gov.br		Endereço Eletrônico (e-mail): contratos@detrان.pr.gov.br		
Nome do Responsável Adriano Furtado				
RG: 5.967.795-0 SESP/PR	CPF: 829.204.609-78	Cargo: Diretor Geral		
Entidade Conveniada Município de Catanduvas		CNPJ/MF 76.208.842/0001-03		
Endereço: Avenida dos Pioneiros, nº 900	Município Catanduvas	UF PR	CEP 85.470-000	Telefone (45)3234-8500
Web site: http://www.catanduvas.pr.gov.br/		Endereço Eletrônico (e-mail): planejamento@catanduvas.pr.gov.br		
Nome do Responsável Moises Aparecido de Souza				
RG: 4.250.754-7	CPF 842.080.829-68	Cargo Prefeito Municipal		

II – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Planejamento e a operacionalização da Sinalização Viária Urbana: Horizontal, Vertical, no Município de Catanduvas.

III – METAS A SEREM ATINGIDAS

Atender o município com elaboração e implantação de projeto de sinalização Viária Urbana horizontal e vertical.

IV – ETAPAS E/OU FASES DE EXECUÇÃO

Após a assinatura do Termo de Convênio pelas partes e publicação do mesmo, o DETRAN/PR realizará um treinamento de 30 (trinta) horas com os gestores dos municípios, dividido em etapas de, no mínimo, 4 (quatro) horas, que ocorrerão conforme andamento das fases do termo. O gestor será responsável pelo andamento do termo e acompanhará a empresa contratada para elaboração do projeto (ou a equipe do DETRAN/PR, conforme cada caso), quando juntamente

com o prefeito definirão as diretrizes técnicas do mesmo, bem como acompanhará a posterior execução da obra. Concomitantemente ao período inicial de treinamento o DETRAN/PR realizará uma licitação para contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de sinalização viária urbana, ou uma equipe técnica da divisão de sinalização do DETRAN/PR iniciará as tratativas para elaboração do mesmo. Este projeto definirá as quantidades e locais onde os dispositivos serão instalados, e também as marcações (horizontal) na pista/pavimento. A entrega deste material, para o caso de empresa contratada via licitação, será em um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após realização de reunião no município para definição de diretrizes. Durante esta etapa a equipe técnica do DETRAN/PR, lotada na DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO estará à disposição para esclarecimento de dúvidas e divergências. Após a conclusão dos projetos pela empresa e aprovação pelo Prefeito e gestor do município, os mesmos serão encaminhados à DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO do DETRAN/PR, que fará análise técnica e, havendo inconsistências, retornará ao projetista para as devidas correções. Tendo sido o projeto aprovado pela equipe técnica do DETRAN/PR e pelo Prefeito Municipal, será iniciado processo licitatório para a contratação de empresa especializada na execução/implantação de projetos de sinalização viária urbana. Após contratação, esta etapa terá prazo máximo de 90 (noventa) dias para conclusão das obras.

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	MÊS/ ANO	
			INÍCIO	TÉRMINO
1	Assinatura do Termo de Convênio	DETRAN/PR e MUNICÍPIO	Junho de 2022	24 meses após a publicação no DIOE
2	Elaboração de projetos	DETRAN/PR (licitação e/ou Divisão de Sinalização)	Junho de 2022	Janeiro de 2023
3	Licitação para a implantação dos projetos elaborados	DETRAN/PR	Após aprovação dos projetos	Período restante da vigência

A Equipe da Divisão de Sinalização dividirá a fiscalização, certificação e atesto da entrega dos serviços na seguinte forma:

1 – Quanto à Elaboração dos Projetos de Sinalização Viária:

Os projetos contratados ou elaborados pelo **DETRAN/PR**, serão previamente levados à aprovação do Senhor Prefeito Municipal, e após a sua aprovação será emitido pelo **DETRAN/PR** o TRP - Termo de Recebimento Provisório.

2 – Quanto aos critérios de análise dos projetos pelo DETRAN:

Se projetos contratados ou elaborados diretamente pelo DETRAN/PR: A análise e a avaliação dos projetos de sinalização viária urbana serão baseadas nas exigências elencadas nos documentos que irão instruir a licitação. Após realizada a análise, estando plenamente de acordo com as exigências do Edital, será emitido o Termo de Conclusão do Projeto e, em seguida, será emitido o TRD – Termo de Recebimento Definitivo. De posse destes documentos as faturas/notas fiscais poderão ser atestadas pela área técnica.

3 – Quanto à Execução dos Projetos de Sinalização:

O DETRAN/PR fará a contratação de empresa especializada para a execução dos projetos de sinalização viária. Deverá ser indicado pelos Municípios o gestor, que deverá realizar o acompanhamento da implantação da sinalização viária urbana – horizontal e vertical, conforme o projeto avaliado na fase anterior, e deverá informar imediatamente à Divisão de Sinalização Viária do DETRAN/PR, qualquer inconsistência eventualmente encontrada durante a execução dos serviços.

Após a conclusão da execução dos projetos, a Prefeitura Municipal deverá emitir um Termo de Recebimento Provisório, que deverá ser entregue ao DETRAN/PR. Em seguida ao recebimento do referido Termo, o DETRAN/PR iniciará o procedimento de fiscalização, que será feito em duas etapas, realizadas simultaneamente:

- a) Na primeira etapa, o DETRAN acionará a entidade contratada, responsável pela verificação de materiais e métricas de segurança da sinalização implantada, conforme previsto em Convênio;
- b) Na segunda etapa, a equipe de fiscais dos contratos de sinalização fará uma verificação “in loco” em todos os municípios, e emitirá um relatório de fiscalização, com as pendências eventualmente encontradas. Após todas as pendências sanadas, os fiscais dos contratos de sinalização emitirão um Termo de Conclusão e, em seguida, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo, deixando apto para o Atesto das Notas Fiscais/Faturas.

4 – Critérios Objetivos:

Visando oportunizar investimentos em sinalização viária urbana – horizontal e vertical ao maior número de municípios do Estado, todos os municípios do estado estão aptos a serem contemplados nos convênios de sinalização viária urbana, dentro dos critérios de valores estabelecidos conforme tabela abaixo, respeitado o limite financeiro que o DETRAN orçamentariamente está autorizado a investir, incluindo superávit.

ORÇAMENTO 2022 – DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO		VALOR EM R\$
1	Municípios com população de até 15.000 habitantes	R\$ 230.000,00
2	Municípios com população entre 15.001 até 30.000 habitantes	R\$ 300.000,00

3	Municípios com população entre 30.001 até 50.000 habitantes	R\$ 380.000,00
4	Municípios com população com mais de 50.0001 habitantes	R\$ 575.000,00

V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de desembolso dependerá da fase em que está o termo de convênio, para os casos de contratação de empresa projetista ou executora de obra, e deverá ocorrer da seguinte forma:

- a) Na fase de **contratação de projetos** o pagamento integral dos mesmos fica condicionado à sua revisão e aprovação pela equipe da Divisão de Sinalização do DETRAN/PR, a ser realizada em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do recebimento dos projetos. Não sendo aprovados os projetos contratados, será concedido o prazo de até 15 (quinze) dias para que a empresa contratada adote as providências necessárias à correção das irregularidades constatadas.
- b) Na fase de **implantação dos projetos** estima-se que, pelo menos 15 (quinze) dias após o início dos serviços, os pagamentos poderão ser realizados da seguinte forma:
 - 50% do valor após a entrega do TRP –Termo de Recebimento Provisório, assinado pelo gestor do município, pelo Prefeito Municipal, e pelo gestor e fiscal do DETRAN-PR. O Termo só poderá ser emitido após a conclusão integral dos serviços.
 - 50% restante do valor após a fiscalização e aprovação do DETRAN/PR. Caso seja constatado erros e/ou divergências, os mesmos deverão ser corrigidos em até 15 (quinze) dias. O gestor do município deverá acompanhar as correções e posteriormente emitir o TRD – Termo de Recebimento Definitivo, que será assinado conjuntamente com o prefeito municipal e o gestor e fiscal do DETRAN/PR. Somente após a emissão do TRD se realizará o pagamento integral do serviço.

VI – DA APROVAÇÃO

ADRIANO FURTADO
Diretor Geral do DETRAN/PR

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Catanduvas



ePROTOCOLO



Documento: **018.2022CATANDUVASPLANODETRABALHO18.564.7838.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Moises Aparecido de Souza** em 28/06/2022 08:53.

Inserido ao protocolo **18.564.783-8** por: **Marina Ferreira da Silva** em: 17/06/2022 10:43.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

b63836caf832f2612c6677f88f7506b6.