
Cronograma Físico Financeiro

PRÓPRIO: ADEQUAÇÃO CRAS MUNICIPAL DATA: 10/09/18

MUNICÍPIO: CATANDUVAS TIPO OBRA: MELHORIAS

EMPRESA: PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS

BDI 22,24%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 ADAPTAÇÃO DE JANELAS 100,00% 25.275,83 80,00% 6.318,96 20,00% 31.594,79 25.845,55 
02 0,00%
03 0,00%

% NO 

PERIODO
18060

% NO 

PERIODO
SERVIÇOS 30

% NO 

PERIODO

% NO 

PERIODO
% NO PERIODO 90 120 150

% NO 

PERIODO

03 0,00%
04 0,00%
05 0,00%
06 0,00%
07 0,00%
08 0,00%
09 0,00%
10 0,00%
11 0,00%
12 0,00%
13 0,00%
14 0,00%
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%

100,00% 25.275,83 80,00% 6.318,96 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31.594,79 25.845,55

25.275,83 80,00% 6.318,96 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31.594,79         

25.275,83 80,00% 31.594,79 100,00% 31.594,79 100,00% 31.594,79 100,00% 31.594,79 100,00% 31.594,79 100,00%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Verificação PRED Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação PRED


