

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 260/2019

Partes: Contratante: **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/PR**

Contratada: **AMT INGENIUM ENGENHARIA LTDA-ME**

Modalidade: **Tomada de Preço nº 13/2019.**

Objeto: Promover alteração na cláusula quarta do contrato de empreitada de obra por preço global celebrado entre as partes, prorrogando o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias.

Novo Prazo de Execução: 12/06/2020.

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data: 07/04/2020.