

EXTRATO DO 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 278/209

Partes: Contratante: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/PR

Contratada: LB ENGENHARIA LTDA

Modalidade: Tomada de Preço 14/2019.

Objeto: Promover alteração na cláusula quarta do contrato de empreitada de obra por preço global celebrado entre as partes, prorrogando o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias.

Novo Prazo de Execução: 06/08/2020.

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data: 05/06/2020