

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2018

Partes: Contratante: **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/PR**
Contratada: **ECOPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Modalidade: **Concorrência nº 01/2017.**

Objeto: Promover alteração na cláusula quarta do contrato de empreitada de obra por preço global celebrado entre as partes, prorrogando o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, aditiva-se também o prazo de vigência em mais 60 dias além do prazo de execução.

Novo Prazo de Execução: 23/10/2018.

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data: 24/08/2018.

Republicado pro ter sido publicado com erro.