

EXTRATO DO 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 75/2018

Partes: Contratante: **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/PR**

Contratada: **CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**

Modalidade: **Tomada de Preço 04/2018.**

Objeto: Promover alteração na cláusula quarta do contrato de empreitada de obra por preço global celebrado entre as partes, prorrogando o prazo de execução por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Novo Prazo de Execução: 06/10/2019.

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data: 05/04/2019.