

EXTRATO DO 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 156/2018

Partes: Contratante: **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/PR**

Contratada: **CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**

Modalidade: **Tomada de Preço 10/2018.**

Objeto: Promover alteração na cláusula quarta do contrato de empreitada de obra por preço global celebrado entre as partes, ou seja, prorroga por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo de execução.

Novo Prazo de Execução: 31/05/2019.

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data: 29/01/2019