

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2018

Partes: Contratante:

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/PR

Contratada:

ECOPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Modalidade: **Concorrência nº 01/2017.**

Objeto: Promover alteração na cláusula quarta do contrato de empreitada de obra por preço global celebrado entre as partes, prorrogando o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias.

Novo Prazo de Vigência: 23/05/2019.

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data: 22/02/2019.