



EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2019

Partes: Contratante: **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/PR**

Contratada: **ELÉTRICA GLOBAL CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**

Modalidade: **Tomada de Preço nº 1/2019.**

Objeto: Promover alteração na cláusula quarta do contrato de empreitada de obra por preço global celebrado entre as partes, prorrogando o prazo de execução por mais 45 (quarenta e cinco) dias.

Novo Prazo de Execução: 27/08/2019.

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data: 10/07/2019.