



# Município de Catanduvas

Gestão 2013/2016

Estado do Paraná

CNPJ nº 76.208.842/0001-03

PLANO DE TRABALHO DO  
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS  
(parte integrante do Termo de Convênio)  
MUNICÍPIO: CATANDUVAS PR

## 1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Catanduvas		CNPJ: 76.208.842/0001-03	
Endereço: Av, dos Pioneiros 500			
UF: PR	CEP: 85470-000	Telefone: ( 45 ) 3234-1313	
Conta Corrente: nº 13982-3	Banco: Banco do Brasil	Agência: 1759-0	Praça de Pagamento: Catanduvas - Pr
Responsável: Noemi Schmidt de Moura			CPF: 847.638.419-04
CI/Órgão Expedidor: 3337799-1SSP/PR	Cargo: PREFEITA	Função:	

## 2 OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 17,5 quilômetros. ( O trecho da linha Roncador/João Bento (via malucelli)

## 3. JUSTIFICATIVA

A viabilização do acesso a propriedades rurais é fator imprescindível ao desenvolvimento produtivo da comunidade e conseqüentemente das famílias que ali vivem. É fator de desenvolvimento rural, sendo que o crescimento da produção agropecuária e a fixação do homem no meio rural dependem das condições de transporte de insumos e do produto obtido com seu trabalho. Contribui significativamente também o acesso a serviços de saúde, educação, lazer. É um fator que garante a cidadania ao homem rural. A execução dos serviços de Adequação, melhorias e manutenção das Estradas rurais, das linhas, Roncador e Malucelli, propiciam condições ideais de trafego, minimizando os custos de manutenção e integrando a via ao processo de conservação dos recursos naturais, possibilitando assim um desenvolvimento em bases sustentáveis.



# Município de Catanduvas

Estado do Paraná

CNPJ nº 76.208.842/0001-03

Gestão 2013/2016

## 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	2
2 - Número de agricultores familiar	65

Comunidades atendidas: Linha Roncador e Linha Malucelli.

## 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 15.000 litros de óleo diésel	CATANDUVAS	<b>33.000,00</b>	18 meses após a publicação no DOE

## 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Remoção camada vegetal.	m <sup>2</sup>	105,000	Trator de esteira	464
02	Elevação do Leito	m <sup>3</sup>	69.031	Trator de esteira	250
03	Abaulamento da estrada	m <sup>2</sup>	105.800	Moto noviladora	60
04	Lombadas	nº	115	Pá carregadeira	23
05	Sangradouros	nº	338	Tr. De Esteira	135
06	Bueiros	nº	6	Retroescavadeira	3
07	Esc. Vala It. Rasa	m <sup>2</sup>	11.666	Moto noviladora	16
08	Escarificação e compact. d subleito	m <sup>2</sup>	105.800	Trator de esteira	250

## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível		X	X	X		
2	Execução dos serviços			X	X	X	

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.



# Município de Catanduvas

Estado do Paraná

CNPJ nº 76.208.842/0001-03

Gestão 2013/2016

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome: Delcio Giuliani	Delcio Giuliani	
Cargo: Eng. Agrônomo	Eng. Agrônomo	
N.º Registro Conselho de	CREA-PR 5954-V	
Local:	Catanduvas	
Data:	21/05/2013	
		Assinatura

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: NOEMI SCHMIDT DE MOURA		
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL		
CPF: 847.638.419-04		
Local: CATANDUVAS		
Data: 23/05/2013		
		Assinatura



# Município de Catanduvas

Gestão 2013/2016

Estado do Paraná

CNPJ nº 76.208.842/0001-03

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	<b>CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB</b>	
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		
		Assinatura
Cargo:	<b>FISCAL DO CONVÊNIO *</b>	
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		
		Assinatura

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.