



EXTRATO DO 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 278/2019

Partes: Contratante: **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/PR**

Contratada: **LB ENGENHARIA LTDA**

Modalidade: **Tomada de Preço 14/2019.**

Objeto: Promover alteração na cláusula quarta do contrato de empreitada de obra por preço global celebrado entre as partes, prorrogando o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias.

Novo Prazo de Execução: 06/10/2020.

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data: 06/08/2020