

**PLANO DE TRABALHO
E-PROCOLO 21.430.701-4**

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador) CATANDUVAS		C.N.P.J/M.F 76.208.842/0001-03	
Nome do Prefeito MOISES APARECIDO DE SOUZA			
Endereço AV. DOS PIONEIROS, 900	U.F. PR	CEP 85470-000	Telefone 45-3234-1313

2. CONCEDENTE

Nome Secretaria de Estado das Cidades		C.N.P.J/M.F 76.416.908/0001-42	
Endereço Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú		E-mail secid@secid.pr.gov.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80540-280	Telefone (41) 3250-7244

OUTROS PARTÍCIPES

Nome Serviço Social Autônomo PARANACIDADE		C.N.P.J/M.F 01.450.804/0001-55	
Endereço Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú		E-mail paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80540-280	Telefone (41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Período de Execução 13/10/2024 - 16/06/2025
Descrição do Projeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS.	
Quantidade 9625 M2	
Justificativa da Proposição A presente proposta visa a Pavimentação Asfáltica sobre pedras poliédricas em vias urbanas no Município de Catanduvas, proporcionando a seus munícipes maior qualidade de vida, atendendo de uma certa forma todas as pessoas que residem no município e incentivando e realizando a valorização e investimentos nas próprias residências ribeirinhas e do bairro.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	25/04/2024	03/10/2024	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	13/10/2024	12/11/2024	R\$ 2.941,11
3	TERRAPLENAGEM	25/10/2024	24/11/2024	R\$ 2.839,17
5	BASE / SUB-BASE	13/10/2024	12/11/2024	R\$ 47.895,88
6	REVESTIMENTO	14/01/2025	14/04/2025	R\$ 927.639,35
7	MEIO-FIO E SARJETA	13/10/2024	12/11/2024	R\$ 23.501,10
8	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	25/10/2024	23/01/2025	R\$ 312.997,06
9	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	02/04/2025	17/04/2025	R\$ 23.254,80
12	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	14/01/2025	14/04/2025	R\$ 26.382,18
Total				R\$ 1.367.450,65

5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
F670215451148088444042	311	Outras obras e Instalações	R\$ 367.450,65	R\$ 1.000.000,00

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasso Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 15,78%	12/2024	R\$ 157.837,27	R\$ 57.997,69
2	Execução de até 23,43%	01/2025	R\$ 76.449,59	R\$ 28.091,43
3	Execução de até 28,53%	02/2025	R\$ 51.042,69	R\$ 18.755,65
4	Execução de até 51,64%	03/2025	R\$ 231.045,82	R\$ 84.897,86
5	Execução de até 71,91%	04/2025	R\$ 202.696,09	R\$ 74.480,74
6	Execução de até 87,12%	05/2025	R\$ 152.138,80	R\$ 55.903,45
7	Execução de até 100,00%	06/2025	R\$ 128.789,74	R\$ 47.323,83
Subtotal				R\$ 1.367.450,65

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Americo Megumy Nonaka

MOISES APARECIDO DE SOUZA - Prefeito Municipal de CATANDUVAS

Aprovado por: VALDOMIRO HRYSAY - Diretor Geral, em exercício, da SECID



ePROTOCOLO



Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Moises Aparecido de Souza** em 08/03/2024 11:59, **Valdomiro Hrysay** em 04/04/2024 11:54.

Assinatura Avançada realizada por: **Valdomiro Hrysay (XXX.834.629-XX)** em 02/04/2024 17:15 Local: SECID/DG.

Inserido ao protocolo **21.430.701-4** por: **Moises Aparecido de Souza** em: 08/03/2024 11:57.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
dbd2546cd82ee1e0208150339b7d16c9.