

## EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2017

Partes: Contratante: **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/PR**  
Contratada: **ECOPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**  
Modalidade: **Tomada de Preço nº 01/2017.**  
Objeto: Promover alteração na cláusula quarta do contrato de empreitada de obra por preço global celebrado entre as partes, prorrogando por mais 30 (trinta) dias o prazo de execução.  
Novo Prazo de Execução: 05/07/2017.  
Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.  
Data: 02/06/2017.