

PARANA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

URBANO CATANDUVAS

Projeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO - SEDE MUNICIPAL

SAM 0
LOTE nº 0

PAM 67,12%
C.P.M. 32,88%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS												TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	SERVÇOS PRELIMINARES	100												2.019,75	0,27
2	TERRAPLENAGEM													0,00	0,00
3	BASE / SUB-BASE													0,00	0,00
4	REVESTIMENTO	0	20	20	20	20	20							588.845,30	79,05
5	MEIO-DIO E SARJETÁ													0,00	0,00
6	PAISAGISMO / URBANISMO	80	20											136.164,24	18,28
7	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO													9.655,08	1,29
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA													0,00	0,00
9	SERVÇOS DIVERSOS													0,00	0,00
10	DRENAGEM													0,00	0,00
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os ensaios com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)													8.275,37	1,11
TOTAIS													744.935,74	100	

COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO

ITEM	PARCELAS												TOTAL ITEM	% S/ ITEM													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
SUB-FINANCIAMENTO	R\$ 74.470,28	R\$ 97.324,84	R\$ 79.046,19	R\$ 79.046,19	R\$ 79.046,19	R\$ 91.066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	67,12%												
TOTAL CONTRAPARTIDA	R\$ 36.480,86	R\$ 47.676,66	R\$ 38.722,47	R\$ 38.722,47	R\$ 38.722,47	R\$ 44.610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.935,74	32,88%												
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO													R\$ 110.951,14	145,001,51	117.768,66	117.768,66	117.768,66	135.677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.935,74	100%
MENSAL PREVISTO EM %													R\$ 14,89%	19,46%	15,81%	15,81%	15,81%	18,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%

Resp. Técnico:

Assinatura:

data:

BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO	
IMPOSTOS	ISS = 3,50
	PIS = 0,65
	FINSOCIAL = 2,00
	CPMF = 0,00
TOTAL	6,15
ADMINISTR.	10,00
EVENTUAIS	5,00
LUCRO	6,00
BDI	29,959
	BDI= 1,0615x1,10x1,05x1,06
BDI arredond.	30%