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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19
1. REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL  1.094.908,68 % Período: 9,40% 7,34% 20,17% 19,89% 9,80% 4,07% 20,60% 8,72% 0,00% 0,00%

1.1. DEMOLIÇOES INICIAIS  9.009,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INSTALAÇÕES PRELIMINARES  4.174,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÕES  89.774,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESTRUTURA  182.404,67 % Período: 0,00% 44,07% 55,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS  119.818,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REVESTIMENTOS  118.796,39 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. COBERTURAS  51.800,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PISOS  87.357,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. HIDROSANITÁRIO  46.201,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  44.615,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ESQUADRIAS  81.563,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PINTURAS  218.642,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 65,86% 34,14% 0,00% 0,00%

1.13. AJARDINAMENTO E PISOS EXTERNOS  20.792,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.14. REDE SANEAMENTO INTERNA TERRENO  19.955,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 9,40% 7,34% 20,17% 19,89% 9,80% 4,07% 20,60% 8,72% 0,00% 0,00%
Repasse: 94.034,31 73.420,14 201.672,26 198.939,45 98.011,34 40.748,52 206.008,40 87.165,58 - - 

Período: Contrapartida: 8.924,67 6.968,21 19.140,45 18.881,08 9.302,13 3.867,38 19.551,99 8.272,77 - - 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 102.958,98 80.388,35 220.812,71 217.820,53 107.313,47 44.615,90 225.560,38 95.438,36 - - 
%: 9,40% 16,75% 36,91% 56,81% 66,61% 70,68% 91,28% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 94.034,31 167.454,45 369.126,71 568.066,16 666.077,50 706.826,02 912.834,42 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
Acumulado: Contrapartida: 8.924,67 15.892,88 35.033,33 53.914,41 63.216,54 67.083,92 86.635,91 94.908,68 94.908,68 94.908,68 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 102.958,98 183.347,33 404.160,04 621.980,57 729.294,04 773.909,94 999.470,32 1.094.908,68 1.094.908,68 1.094.908,68 

Local Responsável Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS

0

Total:    R$ 1.094.908,68

Item Descrição

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL

CATANDUVAS




