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N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL 0
1 2 3 4 : 5 6 7 8 9 10
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas: i
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 H 12/18 01/19
1. REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPA 1.094.908,68 | % Periodo: 9,40% 7,34% 2017% i 19,89% 9,80% 4,07% 20,60% 8,72%
|1.1. DEMOLICOES INICIAIS 9.009,78 | % Periodo: 100,00%
|1 2. INSTALACOES PRELIMINARES 4.174,67 | % Periodo: 100,00%
% Periodo: 100,00%
|1 4. ESTRUTURA 182.404,67 | % Periodo: 44,07% 55,93%
[15."  VEDAGOES E DIVISORIAS 119.818,25 | % Periodo: . 100,00%
|1.6. REVESTIMENTOS 118.796,39 | % Periodo: 100,00%
[1.777TCOBERTURAS T 51.800,30 | % Periodo: i 100,00% |
|1 .8. PISOS 87.357,83 | % Periodo: i 100,00%
|1 9. HIDROSANITARIO 46.201,98 | % Periodo: i 100,00%
[1.10.  INSTALACOES ELETRICAS 44.615,90 | % Periodo: 100,00%
141, ESQUADRIAS T 81.663,57 | % Periodo: 100,00%
|1.12. PINTURAS 218.642,31 | % Periodo: 65,86% 34,14%
|1.13. AJARDINAMENTO E PISOS EXTERNOS 20.792,86 | % Periodo: 100,00%
|1 14. REDE SANEAMENTO INTERNA TERRENO 19.955,64 | % Periodo: i 100,00%
| H ; H
Total: R$ 1.094.908,68 %: 9,40% 7,34% 20,17%!: 19,89% 9,80% 4,07% 20,60% 8,72%:
Repasse: | 94.034,31 73.420,14 : 201.672,26 : 198.939,45 i 98.011,34 { 40.748,52 : 206.008,40 | 87.165,58 :
Periodo: Contrapartida: 8.924,67 6.968,21 19.140,45: 18.881,08 : 9.302,13 3.867,38 19.551,99 8.272,77 :
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 102.958,98 80.388,35 ; 220.812,71 : 217.820,53 : 107.313,47 44.615,90 : 225.560,38 95.438,36 :
%: 9,40% 16,75% 36,91%: 56,81%: 66,61% 70,68% 91,28% 100,00%:
Repasse: | 94.034,31 : 167.454,45 } 369.126,71 ;| 568.066,16 i 666.077,50 | 706.826,02 : 912.834,42 | 1.000.000,00
Acumulado: | Contrapartida: |  8.924,67 : 15.892,88 : 35.033,33: 53.914,41; 6321654 | 67.083,92: 86.63591 | 9490868 _  _ .f ...
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 102.958,98 : 183.347,33 : 404.160,04 : 621.980,57 : 729.294,04 | 773.909,94 : 999.470,32 | 1.094.908,68
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