Cronograma Fisico Financeiro

PROPRIO: ADEQUAGAO CRAS MUNICIPAL DATA: 10/09/18
MUNICIPIO: CATANDUVAS TIPO OBRA: MELHORIAS
EMPRESA: PROTOCOLO:
PRAZO EXECUGAO 90 DIAS
BDI 22,24%
VALOR VALOR
ITEM INDICE %NO % NO % NO % NO %NO SERVICO PLANILHA
SERVICOS 30 PERIODO 60 % NO PERIODO % PERIODO 120 PERIODO 150 PERIODO 180 PERIODO
¢/ BDI s/ BDI
01 |ADAPTACAO DE JANELAS 100,00% 25.275,83| 80,00% 6.318,96 20,00% 31.594,79 25.845,55
02 0,00%,
03 0,00%
04 0,00%
05 0,00%,
06 0,00%
07 0,00%,
08 0,00%
09 0,00%
10 0,00%
11 0,00%,
12 0,00%
13 0,00%
14 0,00%)
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 25.275,83 80,00% 6.318,96 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31.594,79 25.845,55
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO 25.275,83 |  80,00% 6.318,96 20,00% 0,00%| 0,00% 0,00%| 0,00% 31.594,79
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO
25.275,83 80,00% 31.594,79 100,00% 31.594,79 | 100,00%| 31.594,79 | 100,00%! 31.594,79 | 100,00%| 31.594,79 | 100,00%,

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Responsavel Verificagdo PRED Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo PRED



