

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 462/2016

Partes: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/PR

CONTRATADA: DW KOERICH & CIA LTDA

CNPJ: 22.366.196/0001-75

Modalidade: Concorrência nº 03/2016

Objeto: Alteração da cláusula sétima e décima quinta do Contrato administrativo de execução de obra, prorrogando o prazo de execução e vigência em mais até 90 (noventa) dias, passando a execução ter prazo final até 27 de março de 2018 e vigência até 27 de maio de 2018.

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data: 19/12/2017.