

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 119/2017

PARTES: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/PR

CONTRATADA: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

CNPJ: 00.165.960/0001-01

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2017

Objeto: Fica prorrogado o prazo do contrato em epígrafe em mais 12 (doze) meses além do prazo fixado no contrato e aditivos, em razão da prorrogação do prazo fica aditivado o valor em mais R\$ 49.268,23 (Quarenta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), dividido em 12 parcelas de R\$ 4.105,68 mensais, reajustado através do INPC-IBGE.

Novo Prazo de execução: 26/07/2021.

Prazo de vigência: 30 dias além do prazo de execução

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data: 23/07/2020