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Municipio de Catan nduvas §

CNPJ: 76.208.842/0001-03

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N” 04/2018

Partes: Contratante: MUNICIiPIO DE CATANDUVAS/PR
Contratada: ECOPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Modalidade: Concorréncia n® 01/2017.

Objeto: Promover alteragio na clausula quarta do contrato de empreitada de obra por prego
global celebrado entre as partes, prorrogando o prazo de execugdo por mais 60
(sessenta) dias, aditiva-se também o prazo de vigéncia em mais 60 dias além do
prazo de execugdo.

Novo Prazo de Execugdo: 23/10/2018.

Ficam ratificadas as demais exigéncias do Contrato.

Data: 24/08/2018.

Republicado pro ter sido publicado com erro.
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