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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS 70.000,45 % Período: 59,11% 33,55% 7,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ESCOLA TIRADENTES  70.000,45 % Período: 59,11% 33,55% 7,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 59,11% 33,55% 7,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 41.379,44 23.483,53 5.137,48 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 41.379,44 23.483,53 5.137,48 - - - - - - - - - 

%: 59,11% 92,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 41.379,44 64.862,97 70.000,45 70.000,45 70.000,45 70.000,45 70.000,45 70.000,45 70.000,45 70.000,45 70.000,45 70.000,45 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 41.379,44 64.862,97 70.000,45 70.000,45 70.000,45 70.000,45 70.000,45 70.000,45 70.000,45 70.000,45 70.000,45 70.000,45 

Local Responsável Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
CREA/CAU: PR - 89858/D

Data ART/RRT: 1720204053165

0

Total:    R$ 70.000,45

Item Descrição

terça-feira, 8 de junho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

UNICO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CATANDUVAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES

CATANDUVAS / PR
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